

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 22112017/1

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

**Tento dodatek mění ustanovení v člancích 2.1, 3.2. a 4.1 této smlouvy.**

---

## Článek I. Smluvní strany

obchodní firma: **TRENDEX NOVA a.s.**

sídlo: Praha 5 - Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00

kontaktní adresa: Na Křtaltě 962/19, 789 01 Zábřeh

zastoupená/zástupce ve věcech smluvních a technických a pro realizaci díla: stavbyvedoucí pan Petr Minář, na základě plné moci ze dne 22.11.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy.

tel.: 777 771 807

e-mail: minar@trendex.cz

bankovní spojení: 152813887/0300

IČ: 25832905

DIČ: CZ25832905

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15173  
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

a

Obec: **Obec Hynčina**

sídlo: **Hynčina 125, 789 01 Hynčina**

zastoupená: panem Ing. Petrem Zajíčkem – starostou obce

IČ: 00302643

tel.: 583 456 009, 724 616 442

e-mail: ou.hyncina@cbox.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

## Článek II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení následujícího díla:

2.1.1 **Rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ Hynčina** v souladu a podle:

(a) Aktualizované cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.2.2018, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je přílohou č. 1 (dále jen „**cenová nabídka**“)

(dále jen „**dílo**“).

## Článek III. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce v těchto termínech:

3.1.1. dne **15.1.2018**

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v těchto termínech:

3.2.1. Do dne **14.3.2018**

#### Článek IV. Ceny díla a platební podmínky

4.1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky, přičemž se jedná o pevně stanovenou cenu.

Cena za provedení díla je stanovena ve výši:

cena celkem bez DPH	350.953,70,- Kč
DPH 21 %	73.700,28,- Kč
cena celkem vč. DPH	424.654,00,- Kč

Režim DPH bude řešen v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Plná moc ze dne 22.11.2017.
2. Aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.2.2018.

V Zábřehu dne 8.2.2018.

V Hynčíně dne 8.2.2018.



TRENDEX NOVA a.s.

Petr Minář, stavbyvedoucí na základě plné moci  
od Ing. Petra Nováka, předsedy představenstva

OBEC HYNČINA  
Hynčina 125, 789 01 Zábřeh  
IČ: 003 02 643

Ing. Petr Zajíček  
starosta